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1. Общие положения
1.1. Методические рекомендации по осуществлению мониторинга и контроля реализации национальных проектов (программ) на территории Конаковского муниципального района Тверской области (далее – Методические рекомендации) подготовлены в целях методологического обеспечения контрольной и экспертно-аналитической деятельности, осуществляемой Контрольно-ревизионной комиссией Конаковского района. 

Методические рекомендации учитывают положения Указа Президента Российской Федерации от 19 июля 2018 года № 444 «Об упорядочении деятельности совещательных и консультативных органов при Президенте Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 года № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», распоряжений Правительства Российской Федерации и иных законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, разработанных в сфере организации и осуществления проектной деятельности в Российской Федерации, методических документов. 
1.2. Методические рекомендации содержат унифицированные процедуры организации, проведения и оформления результатов мониторинга и контроля реализации национальных проектов (программ), в том числе разработки, корректировки, реализации муниципальных правовых актов, принятых в соответствии с ними (далее – национальный проект (программа)).
1.3. Методические рекомендации разработаны для использования Контрольно-ревизионной комиссией Конаковского района при организации и проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, программами которых предусмотрены цели и (или) вопросы по проведению мониторинга и контроля реализации национальных проектов (программ).

1.4. Основные понятия, используемые в Методических рекомендациях, соответствуют понятиям, установленным законодательством Российской Федерации.

2. Содержание мероприятий по мониторингу и контролю реализации национальных проектов (программ)

 2.1. Мониторинг и контроль реализации национальных проектов (программ) проводится Контрольно-ревизионной комиссией Конаковского района как в виде самостоятельных отдельных контрольных и (или) экспертно
аналитических мероприятий, включенных в соответствующий раздел плана деятельности Контрольно-ревизионной комиссией Конаковского района на текущий год.

2.2. Контроль при осуществлении мониторинга и контроля реализации национальных проектов (программ) осуществляется Контрольно-ревизионной комиссией Конаковского района в отношении объектов внешнего муниципального финансового контроля, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», иными нормативными правовыми актами.

 2.3. Предметом мониторинга и контроля реализации национальных проектов (программ) являются: деятельность участников национального проекта (программы) по реализации национального проекта (программы), актуальные проблемы при реализации национального проекта (программы), причины и последствия нарушений и недостатков при реализации национальных проектов (программ).
 2.4. При проведении мониторинга и контроля реализации национальных проектов (программ) может использоваться информация, содержащаяся в Информационно-аналитической системе удаленного проведения внешнего государственного аудита (контроля), автоматизированной информационной системе проектной деятельности (после ввода в эксплуатацию), а также в других информационных системах, доступ к которым имеет Контрольно-ревизионной комиссией Конаковского района.
При проведении мониторинга и контроля реализации национальных проектов (программ) используются результаты ранее проведенных Контрольно-ревизионной комиссией Конаковского района контрольных и (или) экспертно-аналитических мероприятий, цели и (или) вопросы которых относятся к реализации национальных проектов (программ).

2.5. В случаях, когда финансовое обеспечение национального проекта (программы) осуществляется с привлечением средств бюджета Тверской области, мониторинг и контроль их реализации может осуществляться путем проведения с Контрольно-счетной палатой Тверской области совместных и (или) параллельных контрольных и (или) экспертно-аналитических мероприятий.

3. Мониторинг реализации национального проекта (программы)

Мониторинг реализации национального проекта (программы) (далее – мониторинг) проводится в рамках соответствующих экспертно
аналитических мероприятий, предусмотренных планом деятельности Контрольно-ревизионной комиссией Конаковского района на текущий год.

3.1. Оценка качества реализации национального проекта (программы).
3.1.1. Оценка качества реализации национального проекта (программы) может осуществляться в ходе предварительного контроля формирования местного бюджета. 

При осуществлении оценки качества реализации национального проекта (программы) проводятся проверка и анализ обоснованности показателей финансового обеспечения национального проекта (программы), включенных в проект бюджета Конаковского района на очередной финансовый год и плановый период, наличия и состояния нормативной методической базы формирования указанных показателей.

 3.1.2. В ходе оценки качества разработки национального проекта (программы) проверяются показатели проекта бюджета Конаковского района на очередной финансовый год и плановый период с учетом данных паспортов национальных проектов (программ) и соответствующих дополнительных и обосновывающих материалов, а также оцениваются и анализируются: 
- соблюдение положений методических рекомендаций при составлении паспортов национальных проектов (программ); 
- качество постановки целей национальных проектов (программ), включая обоснованность состава и значений показателей, возможность своевременного осуществления проверки достижения плановых значений их показателей; 
- соответствие целей и показателей национальных проектов (программ) приоритетам социально-экономического развития Конаковского муниципального района Тверской области;
- соответствие объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию национальных проектов (программ) проектом бюджета Конаковского района, показателям паспорта национального проекта (программы); 
- достижимость показателей и возможность реализации поставленных целей и задач национального проекта (программы) (с учетом достигнутых результатов по показателям за предыдущие годы);
- финансовое обеспечение национального проекта (программы), в том числе за счет средств местного бюджета; 
- динамика показателей национальных проектов (программ) в сравнении с динамикой расходов на их обеспечение, в том числе расходов местного бюджета.
Оценка и анализ показателей, указанных в абзацах втором – четвертом настоящего пункта, осуществляются при проведении предварительного контроля формирования бюджета Конаковского района в отношении национального проекта (программы).

Повторные оценка и анализ могут проводиться в случаях внесения изменений в паспорт национального проекта (программы), изменения целей и значений его показателей, а также в случае уточнения приоритетов социально-экономического развития Конаковского муниципального района Тверской области.

3.1.3. Результаты оценки качества разработки национального проекта (программы) включаются в заключение на проект решения Собрания депутатов Конаковского района о бюджете Конаковского района.
3.2. Ежегодная комплексная оценка национального проекта (программы).

3.2.1. Ежегодная комплексная оценка национального проекта (программы), включающая оценку рисков реализуемости национального проекта (программы), а так же оценку соответствия приоритетам социально-экономического развития Конаковского муниципального района Тверской области, осуществляется в ходе последующего контроля за исполнением бюджета Конаковского района.

 3.2.2. Ежегодная комплексная оценка проводится путем документального и (или) фактического изучения исполнения бюджетных ассигнований и использования средств из внебюджетных источников, выделенных для финансового обеспечения национального проекта (программы). 

Проверяется своевременность внесения изменений в паспорт и (или) сводный план национального проекта (программы) в случае выявления рисков и возможностей по повышению выгод от его реализации, требующих внесения таких изменений. 

3.2.3. В ходе ежегодной комплексной оценки проводится установление на документальной основе фактического исполнения национального проекта (программы) по следующим основным направлениям:

- исполнение показателей национального проекта (программы) при его реализации;

-  установление законности, целевого, результативного и эффективного использования бюджетных ассигнований на реализацию национального проекта (программы); 

- проверка предоставления и эффективного использования средств из внебюджетных источников на реализацию национального проекта (программы); 

- проверка эффективности распоряжения, использования и управления муниципальной собственностью в рамках реализации национального проекта (программы);

- проверка достоверности ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной отчетности о ходе реализации национального проекта (программы).
3.2.4. Результаты ежегодной комплексной оценки отражаются в заключении на годовой отчет об исполнении бюджета Конаковского района.

3.2.5. Общие требования, характеристики, правила и процедуры осуществления последующего контроля за исполнением бюджета Конаковского района и документального оформления его результатов определены стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Организация и проведение внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета». 
3.3. Мониторинг,  проводимый в рамках оперативного контроля исполнения местного бюджета.
 3.3.1. Мониторинг в рамках оперативного контроля исполнения местного бюджета проводится на регулярной основе (ежеквартально) и направлен на осуществление оперативной оценки хода реализации национальных проектов (программ), прежде всего, достижения целей и целевых показателей, а также финансового обеспечения национального проекта (программы).
 3.3.2. В ходе мониторинга, проводимого в рамках оперативного контроля исполнения местного бюджета, оцениваются и анализируются:
 - соблюдение требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию национальных проектов (программ);
- согласованность целей и сбалансированность параметров национальных проектов (программ);
- обоснованность национальных проектов (программ) и ресурсной обеспеченности их мероприятий;
- система управления разработкой и реализацией национальных проектов (программ). 
3.3.3. Результаты мониторинга обобщаются в порядке, установленном в стандарте внешнего муниципального финансового контроля «Порядок осуществления контроля за исполнением бюджета Конаковского района и подготовки информации за ходом его исполнения».
Примерная структура и формы представления информации о результатах мониторинга, проводимого в рамках контроля исполнения местного бюджета, приведены в приложениях №№ 1 – 2. 
3.4. Мониторинг, проводимый в рамках отдельных экспертно-аналитических мероприятий.
 3.4.1. Мониторинг в рамках отдельных экспертно-аналитических мероприятий проводится прежде всего в целях сбора и анализа информации о ходе реализации национального проекта (программы) в целом.
3.4.2. Мониторинг в рамках отдельных экспертно-аналитических мероприятий проводится на основании информации, представляемой объектами контроля.
3.4.3. В ходе мониторинга, проводимого в рамках отдельного экспертно-аналитического мероприятия могут оцениваться и анализироваться, в том числе:

-организация управления национальными проектами (программами) и взаимодействие между участниками национального проекта (программы) до ввода в эксплуатацию автоматизированной информационной системы проектной деятельности;

- соблюдение сроков доведения лимитов бюджетных обязательств на реализацию национальных проектов (программ) до соответствующих главных распорядителей бюджетных средств; 

- финансовое обеспечение национального проекта (программы); 

- своевременность представления данных мониторинга реализации национального проекта (программы);

- качество мониторинга реализации национальных проектов (программ) и выполнения мероприятий по корректирующим воздействиям, включенным в сводный и рабочий планы национального проекта (программы); 

- соблюдение участниками национального проекта (программы) предусмотренной положениями методических рекомендаций процедуры завершения текущего этапа национального проекта (программы) и начало очередного этапа;

- своевременность, обоснованность и необходимость внесенных изменений в паспорт, сводный и рабочий планы национального проекта (программы), в том числе в целях исполнения связанных с реализацией национального проекта (программы) поручений и решений;

- обоснованность и необходимость досрочного завершения национального проекта (программы); 

- своевременность и полнота осуществления плановых оценок и контрольных мероприятий в отношении национального проекта (программы) лицами, ответственными за их проведение в соответствии с планом согласований и контрольных мероприятий национального проекта (программы). 
4. Контроль реализации национальных проектов (программ)

Контроль в отношении реализуемых национальных проектов (программ) осуществляется в рамках соответствующих контрольных мероприятий, предусмотренных планом деятельности Контрольно-ревизионной комиссии Конаковского района на текущий год, и направлен на проведение оценки хода и итогов реализации национального проекта (программы) либо его отдельных этапов. 

Общие требования, характеристики, правила и процедуры осуществления контрольного мероприятия и документального оформления его результатов определены стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Проведения контрольного мероприятия».

4.1. Оценка взаимосвязи, рисков, эффективности национальных проектов (программ). 

4.1.1. При осуществлении контроля целесообразно проводить оценку взаимосвязи целей, показателей, результатов национального проекта (программы), отраженных в паспорте национального проекта (программы), и отчетах о ходе реализации национального проекта (программы), а также оценку рисков недостижения целей национального проекта (программы) с учетом внешних и внутренних факторов, которые способны оказать либо оказывают негативное влияние на его результаты. 

4.1.2. При осуществлении контроля реализации национальных проектов (программ) может производиться оценка эффективности реализации национального проекта (программы) на основании расчета показателей результативности, продуктивности и экономности (при наличии соответствующих плановых и фактических показателей, необходимых для расчета).

4.1.3. Рекомендуемый порядок расчета указанных показателей приведен в приложении № 3.
 4.2. Оценка хода и итогов реализации национального проекта (программы) либо его отдельных этапов.
 4.2.1. Оценка хода и итогов реализации национального проекта (программы) направлена прежде всего на проверку соответствия фактически достигнутых результатов заданным требованиям, а также на оценку соотношения результатов с затраченными ресурсами.
4.2.2. Проверка соответствия достигнутых результатов заданным требованиям осуществляется исходя из целей национального проекта (программы), сформулированных на стадии его инициирования и подготовки и отраженных в документах национального проекта (программы). 
4.2.3. При оценке соотношения результатов национального проекта (программы) с затраченными на реализацию ресурсами анализируются прежде всего фактически достигнутые цели и решенные задачи социально-экономического развития Конаковского муниципального района Тверской области и затраты иных ресурсов на их достижение. 
5. Взаимодействие с Контрольно-счетной палатой Тверской области.

 5.1. Организация и осуществление взаимодействия Контрольно-ревизионной комиссии Конаковского района с иными органами финансового контроля определены стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Порядок проведения совместных и параллельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий».

5.2. При проведении мониторинга Контрольно-ревизионной комиссии Конаковского района может запрашиваться информация (мнение) о проблемах и пробелах в законодательном регулировании и недостатках в части финансового, организационного обеспечения реализации национальных проектов (программ). 

Примерная форма запроса о предоставлении информации об исполнении бюджета национальных проектов (программ) за счет расходов бюджета Конаковского района приведена в приложении № 4. 

5.3. При осуществлении контроля, направленного на проведение ежегодной комплексной оценки, а также оценки итогов реализации национальных проектов (программ) либо их отдельных этапов, финансовое обеспечение которых осуществляется(лось) с использованием средств бюджета Конаковского района, а также органов и организаций, являющихся объектами контроля Контрольно-ревизионной комиссии Конаковского района, могут проводиться совместные и (или) параллельные контрольные и (или) экспертно-аналитические мероприятия.
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Структура представления информации о результатах мониторинга реализации национального проекта (программы), проводимого в рамках оперативного контроля исполнения местного бюджета

 1. Общие положения 

1.1. Наименование направления стратегического развития. 

1.2. Наименование национального проекта (программы). 

2. Анализ формирования национальных проектов (программ).

2.1. Оценка обоснованности объемов расходов местного бюджета на реализацию национальных проектов (программ). 

2.2. Оценка соответствия целей и показателей национальных проектов (программ) приоритетам социально-экономического развития Конаковского муниципального района Тверской области.
 2.3. Анализ соответствия состава исполнителей (соисполнителей) мероприятий национальных проектов (программ) главным распорядителям, участвующим в реализации данных национальных проектов (программ) в соответствии с решением Собрания депутатов Конаковского района  о бюджете Конаковского района .
 2.4. Анализ функций по осуществлению проектной деятельности всех исполнителей и соисполнителей (ключевых участников) мероприятий национальных проектов (программ), в том числе расходы бюджета Конаковского района по которым не предусмотрены.
2.5. Анализ полноты отражения национальных проектов (программ) по целевым статьям расходов бюджета Конаковского района.
2.6. Анализ изменений национальных проектов (программ) в части их основных мероприятий (подпрограмм), входящих в состав утвержденных национальных проектов (программ) (при внесении изменений). 
2.7. Анализ изменений паспортов национальных проектов (программ) в случае внесения в них изменений, а также влияние указанных изменений паспортов на цели, задачи и показатели реализации (при внесении изменений в национальные проекты (программы)).
 2.8. Анализ реализации планов мероприятий по организации проектной деятельности в Администрации Конаковского района.
 3. Анализ реализации национальных проектов (программ)
3.1. Анализ соблюдения порядка утверждения и доведения лимитов бюджетных обязательств на реализацию национальных проектов (программ) до соответствующих главных распорядителей бюджетных средств, а также объемов доведения и распределения соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 

3.2. Анализ исполнения расходов бюджета Конаковского района  на реализацию национальных проектов (программ) в разрезе основных мероприятий (подпрограмм) и главных распорядителей бюджетных средств.

3.3. Анализ исполнения расходов бюджета Конаковского района на реализацию национальных проектов (программ) в разрезе основных мероприятий (подпрограмм) и главных распорядителей бюджетных средств, а также при наличии в паспорте национального проекта (программы) других источников финансирования их исполнения по соответствующим источникам финансирования.

3.4. Мониторинг реализации национальных проектов (программ) в части анализа их паспортов и сводных планов, а также отклонения фактических параметров национальных проектов (программ) от плановых и причин таких отклонений, своевременности выявления рисков и принятия управленческих решений по снижению рисков при реализации национальных проектов (программ), требующих внесения изменений в паспорт и (или) сводный план национального проекта (программы).

3.5. Анализ отчетов о ходе реализации национальных проектов (программ), включая статус их реализации, достижение установленных показателей, сведения об исполнении бюджета национального проекта (программы), наличие иных проблем и рисков, а также использования бюджетных средств конечными получателями и достигнутых ими конечных результатов.

3.6. Анализ обоснованности объемов бюджетных ассигнований на предоставление в рамках реализации национальных проектов (программ) субсидий и бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям.

 4. Анализ нормативных правовых актов, регулирующих проектную деятельность и реализацию национальных проектов (программ).

 4.1. Анализ муниципальных правовых актов, подготавливаемых в целях реализации национальных проектов (программ).

4.2. Анализ соответствия муниципальных правовых актов, регулирующих проектную деятельность, муниципальным правовым актам по организации исполнения бюджета Конаковского района, включая муниципальные правовые акты по доведению бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на реализацию национальных проектов (программ).

4.3. Оценка эффективности функциональной структуры системы управления проектной деятельностью в Администрации Конаковского района. 

4.4. Оценка порядка существления проектной деятельности в части возможности принятия оперативных решений по внесению изменений в паспорт, сводный план и рабочий план национального проекта (программы).
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Информация о бюджетных ассигнованиях 

на реализацию мероприятий национальных проектов (программ)

 Конаковского муниципального района Тверской области
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1 С учетом внесенных изменений.

2 Указываются в соответствии с бюджетной классификацией, примененной в решении Собрания депутатов о бюджете Конаковского района на текущий финансовый год и плановый период и приложениях к нему. 
3 В графах, объединенных общим заголовком «Исполнено», приводятся предварительные данные за отчетный период года.
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Порядок расчета эффективности
реализации национального проекта (программы)
1. Расчет значений результативности реализации национального проекта (программы).
Результативность (EC) рассчитывается по следующей формуле: 
EC = (MR / TR) / (MP / TP), где
 MR – фактические результаты (текущие результаты) реализации национального проекта (программы) либо его отдельного мероприятия, измеряемые в различных единицах – штуках, долях, тоннах, кубометрах, количестве требований и т. д.; 
TR – фактическое время, затраченное на реализацию мероприятия национального проекта (программы) (на достижение полученных конечных или промежуточных результатов); 
MP – плановые результаты реализации мероприятия национального проекта (программы), измеряемые аналогично фактическим результатам; 
TP – время, которое запланировано на реализацию мероприятия национального проекта (программы) (достижение плановых результатов).
 Полученное значение результативности должно стремиться к единице, однако в некоторых случаях оно может быть больше или даже существенно больше единицы. 
Это возможно тогда, когда, например, все запланированные результаты достигнуты раньше времени, отведенного на реализацию мероприятия национального проекта (программы), или в случае, когда за плановое время были достигнуты большие результаты, чем были запланированы в заданное время. Таким образом, если значение EC < 1, значит, мероприятие национального проекта (программы) выполнено с превышением отведенного времени и/или достигнуты меньшие результаты, чем было запланировано. В данном случае можно констатировать низкую результативность мероприятия.
Если значение EC = 1, значит, мероприятие реализовано в строгом соответствии с запланированными сроками, все заданные результаты достигнуты в полном объеме. В данном случае выносится суждение о средней результативности мероприятия. 
Если же значение EC > 1, в этом случае мероприятие реализовано с высокой результативностью, более того, оно выполнено раньше намеченного срока и/или с достижением больших результатов, чем было запланировано.
В ходе оценивания результативности (текущей результативности) мероприятий возможны ситуации, когда в ходе реализации того или иного мероприятия происходила корректировка плановых значений достигаемых результатов. Причины тому могут быть как объективные (когда отпадает необходимость в достижении результата ввиду изменения целеполагания или условий внешней среды функционирования), так и субъективные (неспособность исполнителя достичь заданные результаты, стремление сократить объем выполняемой работы и т. д.). 
В этом случае задача руководителя рабочей группы Контрольно – ревизионной комиссии Конаковского района заключается в оценке целесообразности исключения тех или иных результатов мероприятия (ослабления целевых показателей) из целеполагания. В случае если на основе полученных доказательств руководитель рабочей группы Контрольно-счетной палаты города Курска считает целесообразным исключение того или иного результата (ослабления целевых показателей) из мероприятия, то значение плановых результатов (MR) уменьшается на величину исключенных результатов.
 Если же руководитель рабочей группы Контрольно – ревизионной комиссии Конаковского района полагает, что исключение результата (ослабление целевых показателей) произошло по субъективным причинам (то есть исключение было нецелесообразно), то тогда значение плановых результатов мероприятия (MR) остается неизменным.
 2. Расчет значений продуктивности мероприятий реализации национального проекта (программы). 
Значение продуктивности (текущей продуктивности) мероприятия национального проекта (программы) рассчитывается по формуле:
 Ef = EC x (CP / CR) = ((MR / TR) / (MP / TP)) x (CP / CR), где
 EC – результативность реализации мероприятия; 
CR – фактические совокупные затраты на реализацию мероприятия;
CP – плановые совокупные затраты на реализацию мероприятия. 
Аналогично расчету значений результативности (текущей результативности) мероприятий должны анализироваться изменения плановой стоимости реализации мероприятия. Если значение Ef < 1, значит, можно констатировать низкую продуктивность (текущую продуктивность) мероприятия национального проекта (программы).
Если значение Ef = 1, можно вынести суждение о средней продуктивности (текущей продуктивности) мероприятия национального проекта (программы).
Если же значение Ef > 1, значит, мероприятие национального проекта (программы) реализовано с высокой продуктивностью (текущей продуктивностью).
В случае если на основе полученных доказательств руководитель рабочей группы Контрольно – ревизионной комиссии Конаковского района считает целесообразным изменение объема финансового обеспечения достижения того или иного результата, значение плановых совокупных затрат (CR) изменяется в соответствии с произведенными изменениями объемов финансирования. 
Если же руководитель рабочей группы Контрольно – ревизионной комиссии Конаковского района оценивает, что изменение объемов финансового обеспечения достижения того или иного результата произошло по субъективным причинам (то есть изменение было нецелесообразно), значение плановых совокупных затрат на достижение результатов мероприятия (CR) остается неизменным.
Эффективность реализации национального проекта (программы) может определяться на основе рассчитанных значений результативности и продуктивности.
	
	Продуктивность (Ef)

	
	высокая (Ef > 1)
	средняя (Ef = 1)
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Оценка эффективности реализации национального проекта (программы) (в таблице выделена курсивом) определяется на пересечении оценок результативности и продуктивности. Например, если результативность оценена как низкая, а продуктивность как средняя, то эффективность реализации национального проекта (программы) в данном случае будет низкой.
 3. При отсутствии каких-либо показателей для расчета результативности и (или) продуктивности эффективность реализации национального проекта (программы) может оцениваться на основании значений экономности мероприятий национального проекта (программы).
Для оценки экономности реализации мероприятий национального проекта (программы) целесообразно применять сравнительный анализ показателей реализации мероприятий национального проекта (программы) с показателями реализации мероприятий-аналогов.
 При оценке экономности используется как первичная (исходная), так и производная информация. В качестве безусловной доказательной базы для формирования доказательств, квалификаций и оценок должны рассматриваться надлежащим образом оформленные и утвержденные сметные и бюджетные индикативные показатели, сведения, полученные на договорной основе от информационно-рейтинговых структур, показатели из отчетов оценщиков или экспертов, данные системного бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, налогового учета и налоговой отчетности, официальные данные статистических органов. 
В случае сбора фактических данных и информации, подтверждающих реализацию мероприятия национального проекта (программы) с использованием меньшего объема финансовых ресурсов по сравнению с затратами на реализацию мероприятий-аналогов, можно отметить высокую экономность реализации мероприятия национального проекта (программы). 
В случае сбора фактических данных и информации, подтверждающих в целом идентичность произведенных затрат на реализацию мероприятия национального проекта (программы) затратам на выполнение мероприятий - аналогов, следует отметить среднюю экономность мероприятия. 
В случае если затраты на реализацию мероприятия национального проекта (программы) значительно выше затрат на выполнение мероприятий - аналогов, следует отметить низкую экономность мероприятия. 
Комплексная оценка эффективности реализации национального проекта (программы) производится на основании профессионального суждения руководителя рабочей группы Контрольно-ревизионной комиссии Конаковского района, основывающегося на проведенных оценках указанных показателей.

Приложение № 4
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Информация о значениях показателей
национального проекта (программы) и муниципального правового акта, принятого в соответствии с ним (за счет всех источников финансирования) за__________________20___года

	Наименование национального проекта (программы), принятого в соответствии с ним муниципального правового акта, их показатели
	Плановое значение показателя на 20__ год, утвержденное паспортом проекта (программы) или сводным планом национального проекта (программы), а также муниципальным правовым актом
	Сведения о фактическом значении показателя за соответствующий квартал 20__ года 1
	Сведения о прогнозном значении показателя по оставшимся периодам (кварталам) 20__ года 2
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1 Фактическое значение показателя указывается исходя из оценки руководителя проекта на основе статистических данных (при наличии), иных сведений. 

2 Прогнозные значения показателей указываются исходя из оценки руководителя проекта. 

3 Перечень показателей определяется соответствующим направлением деятельности Контрольно-ревизионной комиссии Конаковского района, исходя из показателей паспорта или сводного плана национального проекта (программы), подлежащих выполнению Конаковским муниципальным  районом Тверской области.

 Перечень показателей указывается в соответствии с муниципальным правовым актом, принятым в соответствии с национальным проектом (программой).
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